
ORDENANZA N°464/2008 

Piedras Blancas, 25 de Setiembre de 2008 

VISTO: 

La nota de pedido de prórroga presentada por la Sra. 

Lilian Silvina Armando, DNI. N°20.882.386: Y; 

CONSIDERANDO: 

Que ante la solicitud planteada, se debe tener presente 

al grado de evolución de la obra, la cual tiene un avance 

aproximado del 80%, demostrando ello, el interés y compromiso 

de finalizar y cumplir con el contrato. 

Que ello también se evidencia con el pago de la multa 

diaria pactada que está siendo afrontada puntualmente. 

Que dadas tales circunstancias, y manteniendo la vigencia 

integra del contrato de concesión, con las penalidades pactadas 

corresponde hacer lugar al pedido formulado y en consecuencia 

extender el plazo de finalización del plan de inversión en DIEZ 

meses a partir del dictado de la presente. 

Por ello: 

 

LA JUNTA DE FOMENTO DE PIEDRAS BLANCAS 

EN ACUERDO DE VOCALES, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Otórguese una prórroga de diez meses, de plazo 

para la finalización del total de las obras comprometidas 

mediante licitación pública oportunamente adjudicada. 

ARTICULO 2°: Manténganse las condiciones del contrato, y la 

multas diarias allí fijadas. 

ARTICULO 3°: Notifíquese a las partes interviniente, 

Comuníquese, regístrese y posteriormente archívese. - 

 


